

За проекта



Изследване Механизмите на проводимост и Обратимост в иновативен Дизайн на твърдооксидни горивни клетки

Договор ДФНИ №Е02/3/2014 от 12.12.2014 на ФНИ – МОН

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

ИЕЕС като координатор на проекта осигурява:

- научна, техническа подкрепа на изпълнителите на проекта за реализиране на поставените цели;
- административна подкрепа и ефективна комуникация между изпълнителите;
- управление на финансовите ресурси по проекта;
- навременно отстраняване на затруднения по изпълнението на проекта;
- качествено и в срок изпълнение на дейностите и задачите поставени в проекта;
- навременно подготвяне и предаване на научните и финансови отчети;
- делова кореспонденция с ФНИ и други държавни органи и представляване на партньорите във връзка с дейностите на проекта;
- вътрешен финансов контрол;
- мониторинг и контролни дейности, осъществявани от съответните държавни органи – донори на проекта.

Изготвен е „План-график на вътрешни междинни продукти“ (образци, анализи, научни и технологични вътрешни отчети и други писмени материали), който е приет от участниците при официалното стартиране на проекта и периодично се актуализира.

Създадена е структура за управление на проекта с разпределени отговорности за осигуряване на ефективна ежедневна координация. Тя включва:

1. **Координационен съвет (КС)** с председател проф. Д.Владикова, която е научен координатор на ИМООД; проф. Т.Петкова - научно-административен секретар и представители на всяка от организациите –партньори: доц. Г. Райкова – ИЕЕС; проф. К. Крежов– ИЯИЯЕ, доц. М. Габровска – ИК.
2. **Изпълнителен съвет (ИС)** се състои от: доц. В.Илчева, ас. Е.Младенова, ас. И.Генов –ИЕЕС; доц.Д. Николова - ИК и гл.ас. Ц. Нонова – ИЯИЯЕ

Вътрешното координиране между участниците и дейностите се извършва въз основа на приетия „ График на вътрешни междинни продукти“ (образци, анализи, научни и технологични вътрешни отчети и други писмени материали), който периодично се актуализира по време на неформални работни срещи между партньори. Основните дейности са:

1. Разработване на програма за разпространение на резултатите
2. Подготовка на научни и финансови отчети, координация с ФНИ и други държавни органи съгласно програмата на проекта